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Bauabrechnung gemäß                   
VRI-Vorgabeprozess
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Wie soll die Bauabrechnung aktuell durchgeführt werden
Abrechnung nach Abrechnungszeichnungen



Bauabrechnung gemäß VRI-Vorgabeprozess
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Bauabrechnung gemäß VRI-Vorgabeprozess

Optimierte Bauabrechnung 2.0
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Bauabrechnung gemäß VRI-Vorgabeprozess

Schaubild Leistungsabstimmung im Rahmen der Bauabrechnung durchführen
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Bauabrechnung Grundlagen
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Optimierte Bauabrechnung 2.0

 untersetzende Regelungen 



Bauabrechnung Grundlagen

Optimierte Bauabrechnung 2.0 - untersetzende Regelungen
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Bauabrechnung IST
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Optimierte Bauabrechnung 2.0

 so wird sie gelebt!?



Bauabrechnung IST 

Optimierte Bauabrechnung 2.0  … so wird sie gelebt!?
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Leistungserbringung vor Ort

Aufmaßerstellung durch den AN (allgemein):
 je HLV-Position ein gesondertes Aufmaßblatt
 enthält Mengenzuwachs (über REB-Formel)
 ggf. bereits abgerechnete Menge
 ggf. Planausschnitte oder Angaben zur Örtlichkeit
 bei Bedarf Anlagen
 Unterschrift des AN mit Datum der Aufstellung

Prüfung der Aufmaße durch die BÜW
 Wurde diese Leistung wirklich erbracht?
 Abgleich mit der Örtlichkeit und den Plänen 
 Abgleich mit den bereits abgerechneten Leistungen
 Prüfung auf ggf. Überschneidungen/Doppelabrechnung
Bestätigung der unstrittigen Aufmaße durch die BÜW
Rückgabe einer bestätigten Kopie an den AN



Bauabrechnung IST

Optimierte Bauabrechnung 2.0  … so wird sie gelebt!?
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 Zusendung der d11-Datei durch den AN an die BÜW

 Erstellung und Prüfung der Mengen- und Preisermittlungsliste      
(MPEL) durch die BÜW

 Zusendung der beiderseits bestätigten MPEL an den 
Mitarbeiter Projektabrechnung

 gemeinsame Abstimmung BÜW / AN mit Bestätigung der 
MPEL durch Datum und Unterschrift



Bauabrechnung SOLL
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Optimierte Bauabrechnung 2.0

 so soll sie gelebt werden!!!



Bauabrechnung SOLL

Optimierte Bauabrechnung 2.0  … so soll sie gelebt werden!!!
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Vertragsrechtliche Grundlage:  Besondere Vertragsbedingungen § 16.1.6 - Leistungsaufstellung



Bauabrechnung SOLL

Optimierte Bauabrechnung 2.0  … so soll sie gelebt werden!!!
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Abrechnungszeichnung

gem. Wikipedia

„Eine Bauzeichnung ist eine technische Zeichnung der Bauplanung, […] , die auch einen Plankopf
und ein möglichst einheitliches Layout hat. Die Darstellung erfolgt […] Maßstab. 
Ein Bauwerk wird dargestellt in Grundrissen, Ansichten, Schnitten und Details. […]“



Bauabrechnung SOLL

Optimierte Bauabrechnung  … so soll sie gelebt werden!!!
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Vom AN einzureichende Unterlagen:

 Abrechnungszeichnung (Pläne der freigegebenen Ausführungsplanung)
 möglichst Plansätze losweise für Abrechnung definieren (z.B. Rückbau, 

Neubau, Zusammenhangsarbeiten, etc.), dann bleibt es übersichtlich!!! 
 Plankopf: „Plan gilt nur für die Abrechnung“
 Plankopf mit fortlaufender Nummerierung
 Benennung der abzurechnenden LV-Positionen

 Messurkunde / Massenausdruck mit folgenden Inhalten:
 Mengenermittlung (Formel und Angaben aus Vermaßung/ 

Messketten)
 Auflistung der rechnungsbegründenden Unterlagen 

(z.B. Lieferscheine; Wiegescheine)
 Informationen zum aktuellen Stand (bei Pauschalpositionen)

 Abzurechnende Bauteile sind farblich zu markieren (z.B. rot)
 Abzurechnende Bauteile sind zu vermaßen (Maßketten)
 bereits abgerechnete Bauteile sind andersfarblich zu markieren (z.B. gelb)



Bauabrechnung SOLL

Optimierte Bauabrechnung  … so soll sie gelebt werden!!!
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Vom AN einzureichende Unterlagen: 

 nur für die Positionen, wo Abrechnung nach Zeichnung 
schwer nachvollziehbar/ unübersichtlich ist (z.B. Suchgräben)

 getrennt nach Positionsnummern
 kann mehrere Leistungen einer Positionsnummer enthalten
 wird vor Ort gemeinsam mit der BÜW erstellt und 

unterzeichnet
 Inhalt gem. Muster
 Angaben zu Projekt/Positionsnummer/LV-Mengen

Leistungsfeststellung / örtliches Aufmaß



Bauabrechnung SOLL

Optimierte Bauabrechnung  … so soll sie gelebt werden!!!
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Kurzbeschreibung des Ablaufs

 AN erstellt die digitalen Abrechnungszeichnungen und die Meßurkunde, bestätigt diese mittels 
Unterschrift (digitale Signatur) und übersendet diese Unterlagen komplett an die Bauüberwachung

 Bauüberwachung prüft die digitalen Abrechnungszeichnungen mit Meßurkunde gegenüber dem Vertrag
 gibt es bei der Prüfung Unstimmigkeiten -> Unterlagen ungeprüft an AN zur Überarbeitung zurück
 gibt es bei der Prüfung keine Unstimmigkeiten, d.h. alle Angaben sind korrekt -> Bestätigung der 

digitalen Abrechnungszeichnungen und Meßurkunde durch Unterschrift (digitale Signatur) und 
Zusendung an AN zur Erstellung der d11-Datei 

 AN erstellt auf der Grundlage der geprüften und bestätigten Unterlagen (Abrechnungszeichnungen und 
Meßurkunde) die d11-Datei und übersendet diese an die Bauüberwachung

 Bauüberwachung 
 legt die erhaltene d11-Datei (einschl. der Mail) in der K3-Akte (Eingang d11) ab
 erzeugt die MPL und prüft diese
 ist alles korrekt erfolgt die gemeinsame (BÜW/AN-seitige) Bestätigung der MPL durch Unterschrift

(digitale Signatur)
 als Datum der Abstimmung gilt das Datum der digitalen Signatur der Bauüberwachung 
 übersendet die geprüfte d11-Datei einschl. der beiderseits bestätigten MPL an den Projektabrechner

und legt diese Mail in der K3-Akte (Ausgang d11) ab



Nächste 
Schritte
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 Wie kommen wir vom IST zum SOLL?

 Welche Unterlagen werden derzeit durch uns 
erarbeitet



Nächste Schritte
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SOLL: Abrechnung mit Abrechnungszeichnungen + Meßurkunden

 Workshops mit den Bauüberwachern
„Sensibilisierung hinsichtlich Umsetzung Vorgabeprozess VRI und Vertrag“ 

 Ausstattung der Bauüberwacher mit einem Abrechnungsprogramm 
(intern MWM Libero/iTWO) einschl. erforderlicher Einweisungen 

 Intensive Durchsetzung des Vertrages; 
Übergabe pdf-Datei an BÜW zur einheitlichen Vorgehensweise mit den AN 

 Zusätzliche Ausarbeitung einer Arbeitshilfe für Bauüberwacher

IST: Aktuelle Abrechnung über Aufmaße mit z.T. Planausschnitten



Vielen Dank


