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Neues aus der Beschaffung 
Infrastruktur
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Marktinformationen  Marktdialoge
Lieferantenbewertung
Ergebnisse der Umfrage am Tag der Bauüberwachung 2025



Wir haben aktuell diverse Herausforderungen bei den 
Beschaffungsbedarfen – so auch der Bauüberwachung

Hochlauf Bauprojekte
• Allgemeiner Hochlauf bei den Bedarfen (Invest und Instandhaltung)
• Investitionsstau

Lieferanten- und Marktentwicklung
• Investitionen in die Infrastruktur auch neben der Schiene 
• auch im benachbarten Ausland

Veränderte Beschaffungsbedarfe 
• Generalsanierungen, SB², Großprojekte
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• Fokus: Vorschau Generalsanierungen

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Mit diesem Rollout Szenario arbeiten wir derzeit – vier 
Generalsanierungen pro Jahr

2025 2026 2027 2028 2029

• Köln – Mainz

• München – Rosenheim

• Hagen – Unna – Hamm

• Lübeck - Hamburg

• Hagen-Wuppertal – Köln

• Nürnberg – Regensburg

• Oberstraubling – Passau

• Troisdorf - Wiesbaden

• Hamburg – Hannover

• Würzburg – A.- Treuchtl.

• Forbach – Ludwigshafen

• Aachen - Köln

• Rosenheim – Salzburg

• Lehrte – Berlin

• Bremerhaven – Bremen

• Fulda - Hanau

• Emerich – Oberhausen

• Hamburg – Berlin (bis 2026)
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BÜW vergeben oder „in Vergabe“

SB²: Container 2027 sind definiert, Bekanntmachungen beachten

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Marktinformationen / Marktdialoge zu geplanten Projekten
werden auf dem Lieferantenportal gepostet.

6Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026

Ihr Weg zu den aktuellen Veranstaltungen

Schritt 1: Lieferantenportal aufrufen.

Schritt 2: News & 
Veranstaltungen

Schritt 3: Lieferantentage

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur

https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten


Wie läuft eine Lieferantenbewertung ab und wie ist die weitere 
Vorgehensweise nach Eingang der Lieferantenbewertungen

• Die Lieferantenbewertungen für 2025 sind abgeschlossen

• Lieferantenbewertungen mit „outstanding“ und „good“ 

• Kommunikation an die Firma,

• keine Aktivitäten oder Maßnahmen notwendig

• Lieferantenbewertungen mit „restricted“ und „poor“

• Kommunikation an die Firma,

• Entscheidung über das Einleiten von Maßnahmen in Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle Bauüberwachung,

• Lieferantengespräch in Abhängigkeit der Erschwernis und der sich 
wiederholenden Häufigkeit der angezeigten Schlechtleistungen

• immer wiederkehrende Themen in den Lieferantenbewertungen:

• Abrechnung

• unzureichende Verlässlichkeit (wie z. B. keine Teilnahme an 
Baubesprechungen, fehlende Dokumentationen, fehlendes Erscheinen 
auf der Baustelle)

• Gefährdung des Bahnbetriebes, u. a. durch Freigabe des falschen Gleises
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Umfrage am Tag der 
Bauüberwachung 2025
Ergebnisse und Maßnahmen 

25.03.2026 | Frankfurt

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Umfrageergebnisse Tag der Bauüberwachung 2025
Teilnehmeranalyse
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Angaben Diagramme jeweils in % an Gesamt der Teilnehmer am Tag der BÜW

Fazit:

• Querschnitt der 
Herkunftsregion vorhanden: 
Teilnehmer Nord, Nordost, 
West, Mitte, Südwest und 
Südost

• Querschnitt der 
Einsatzregion vorhanden: 
Teilnehmer bundesweit, 
Schwerpunkt Mitte und 
Südwest

• alle Unternehmensgrößen 
repräsentiert, Anteil kleiner 
Unternehmen überwiegt

• alle Präqualifikationen 
repräsentiert, Anteil KIB 
überwiegt

• Teilnehmer zu 2/3 
Rahmenvertragspartner 

unter 2  BÜW

3 bis 5 BÜW

6 bis 10 BÜW

11 bis 25 BÜW

26 bis 50 BÜW

mehr als 50 BÜW

festangestellte BÜW Teilnehmer

BÜW IOH - BÜB Oberbau/KIB

BÜW IOH - FBÜ Oberbau

BÜW IOH - BÜB KIB

BÜW IOH - BÜB Oberbau

BÜW STE - LST

BÜW STE - Elektrotechnik

BÜW IOH - FBÜ KIB

BÜW STE - TK

Präqualifikationen Teilnehmer

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Kapazitäten bei den Bauüberwachungsleistungen werden bei starken 
Bedarfshochlauf zum Engpass
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EKV Entwicklung der Warengruppe
(EKV, Stand Jan 2026)

Hochrechnung auf Basis 
Steigerung Invest Stand 
Jan 26

Anzahl Vergaben

EKV

1,000 Mio EUR

20252024 2026 2027 202820232019 2020 2021 2022

Bedarf wird grundsätzlich als steigend
wahrgenommen

Bedarfe werden in "größeren Paketen" an den
Markt gegeben

Bedarfe werden kurzfristiger an den Markt
gegeben

Wir sehen eine Kritikalität in der Versorgung mit
Leistungen der Bauüberwachung.

Wir sehen keine relevante Veränderung.

Einschätzung Markt durch Teilnehmer Bedarfe am Markt

Bedarfsentwicklung

Angaben Diagramme jeweils in % an Gesamt der Teilnehmer am Tag der BÜW

Fazit:

• EKV steigt sprunghaft an
• Bedarf wird als steigend, in größeren Paketen 

und kurzfristiger wahrgenommen
• Kritikalität in der Ressource wird gesehen

Lösungsansätze:

• Ressourcensteuerung mit Martkmodell 
im Aufbau

• Ressourcenaufbau forcieren
• Prüfungsstau abbauen
• Eignungs-/Anforderungssteuerung 
• Vergabekonzeptionen mit Losstruktur 

gem. Marktallokation
• Regelabstimmungen TO/SO Vergaben 

verstetigen 
• Ausreichend Vorlauf für Vergaben (BÜW 

zeitgleich Bau)

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Kapazitäten bei den Bauüberwachungsleistungen werden bei starken 
Bedarfshochlauf zum Engpass
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sehr stark

stark

mäßig

Lst, E-Technik, TK

Oberbau / KIB

alle Bereiche

IH Maßnahmen

Fazit:

• Fachkräftemangel stark bis sehr stark gesehen
• Fachkräftemangel besonders im STE-Bereich,

Oberbau hier überrepräsentiert, da 
überwiegend BÜW mit PQ Oberbau/KIB 
Teilnehmer an Umfrage

• Auch in der IH besonders spürbar (FBÜ)

Situation / Ausmaß Fachkräftemangel, Veränderung wird gesehen

besonders spürbare Bereiche Fachkräftemangel

BÜW STE - LST

BÜW STE - TK

BÜW IOH - BÜB Oberbau/KIB

BÜW STE - Elektrotechnik

BÜW IOH - BÜB KIB

BÜW IOH - BÜB Oberbau

BÜW IOH - FBÜ Oberbau

BÜW IOH - FBÜ KIB

Anteil Rang 1 Kritikalität in Versorgung

Angaben Diagramme jeweils in % an Gesamt der Teilnehmer am Tag der BÜW

Wenn Sie eine Marktveränderung 
wahrnehmen - bitte bringen Sie per 

Drag&Drop die Leistung in die 
Reihenfolge, beginnend mit der aus 

Ihrer Sicht größten Kritikalität in 
der Versorgung. 

Lösungsansätze:

• Ressourcensteuerung mit Martkmodell
• Ressourcenaufbau forcieren
• Abbau Prüfungsstau
• Eignungs-/Anforderungssteuerung 
• Vertragliche Regelungen zu Ressourcen-

steuerung: Nutzung Leistungsbild 1.1 in 
Verbindung mit Zuschlagsmatrix 
Belegungsfaktor

• Effizienter / funktions- und anforderungs-
gemäßer Einsatz BÜW (Leistungsbild 1.1)

• Qualität Anfrageunterlagen stärken, um 
Abbrüche zu vermeiden (VU-Check)

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur



Auffälligkeiten aus Sicht 
Compliance
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1. Entsorgung / Nachweise
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Wie sieht der Entsorgungsprozess aus?
Welche Unterlagen hat der Auftragnehmer zur Abrechnung zu liefern?
Was müssen die Unterlagen enthalten?



Entsorgung / Nachweise
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1. Bruttowiegung
2. Erfassen der Daten
3. Be-/Entladen des Schüttgutes
4. Nettoverwiegung 
5. Ausdruck und Übergabe des 

Wiegescheins

1. Entsorgung / Nachweise



Entsorgung / Nachweise
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Der Bauvertrag:

Der Rahmenvertrag:

1. Entsorgung / Nachweise



Entsorgung / Nachweise
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Worauf ist zu achten?

• Wer ist als Abfallerzeuger benannt?
• Wurde Entsorger und Spediteur als NU 

benannt?
• Stimmt die Sortennummer/AVV-Schlüssel 

(hier die 170504) mit dem Leistungstext der 
Vertragsposition überein?

• Ist der Tara-Wert augenscheinlich tatsächlich 
ermittelt wurden, oder ein gespeicherter 
Wert/händische Eingabe

1. Entsorgung / Nachweise



Entsorgung / Nachweise
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Am 17.08.2017 trat folgende Änderung des Eichgesetzes in Kraft:

Das Verwenden gespeicherter Taragewichtswerte zur 

Berücksichtigung des Gewichts von Verpackungen 

oder Transportgeräten ist gestattet, wenn die 

gespeicherten Gewichtswerte den tatsächlichen 

Taragewichtswerten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung 

entsprechen oder so bemessen sind, dass eine 

Benachteiligung des Vertragspartners ausgeschlossen 

ist. Gespeicherte Gewichtswerte für Kraftfahrzeuge 

dürfen zur Bestimmung von Nettowerten nur 

herangezogen werden, wenn sie unmittelbar vor 

oder nach der Wägung des beladenen 

Kraftfahrzeugs festgestellt wurden.

§26 MessEV vor dem 16.08.2017

Das Verwenden gespeicherter Taragewichtswerte zur 

Berücksichtigung des Gewichts von Verpackungen 

oder Transportgeräten ist gestattet, wenn die 

gespeicherten Gewichtswerte den tatsächlichen 

Taragewichtswerten zum Zeitpunkt ihrer Verwendung 

entsprechen oder so bemessen sind, dass eine 

Benachteiligung des Vertragspartners ausgeschlossen 

ist.

§26 MessEV seit dem 16.08.2017

1. Entsorgung / Nachweise



Entsorgung / Nachweise
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Entsorgung / Nachweise
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Entsorgung / Nachweise
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Entsorgung / Nachweise
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Unterschiede der Mangelanzeige zwischen VOB und Bau- / Ing.-Vertrag?
Wie wirken sich Mangelanzeigen auf den Bauvertrag aus?
Was ist von der Bauüberwachung zu dokumentieren?

2. Mangelanzeigen

1. Entsorgung / Nachweise



Mangelanzeigen
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Mangelanzeigen und deren 
Nachhaltung dienen der 
Dokumentation von aufgetretenen 
Mängeln, der daraus resultierenden 
Bauzeitverlängerung sowie 
möglicher Schadenersatzansprüche! 

1. Entsorgung / Nachweise



Mangelanzeigen
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Was sagt die VOB?
§ 13 Nr. 1 VOB/B: Das Werk muss bei Abnahme die zugesicherten Eigenschaften haben und frei von Sachmängeln sein. 

Was sagt unser Bauvertrag?

1. Entsorgung / Nachweise
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Was sagt der Ing.- Vertrag?

Mangelanzeigen

1. Entsorgung / Nachweise



3. Mehrmengen
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Suchschachtungen
Rodung
Bauzaun



Mehrmengen
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Sind diese Mehrmengen so tatsächlich gerechtfertigt?

3. Mehrmengen
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Mehrmengen

Abrechnung von Rodungsarbeiten / Fällen von Bäumen

Gemäß VOB/C DIN 18320 Punkt 5.2 heißt es:

3. Mehrmengen



Mehrmengen

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026 30

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

Gemäß VOB/C DIN 18299 Punkt 4.1.4 heißt es:

3. Mehrmengen



Bitte beachten: Auch die noch nicht ausgezahlte  
Falschabrechnung kann strafrechtlich relevant sein !
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4. Ihre Fragen
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Nachtragsplattform NTPDataGO
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Tag der Bauüberwachung 2026
Projektaufsatz durch das Spitzengespräch
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Abweichungen in Qualität, Inhalt und 
Anforderungen bei der NT -Einreichung

Nachtrag

Richtlinien Verträge

ZVB 

BVB etc. 

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Projektaufsatz durch das Spitzengespräch

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026 35

Abweichungen in Qualität, Inhalt und 
Anforderungen bei der NT -Einreichung

Nachtrag

Richtlinien Verträge

ZVB 

BVB etc. 

Auftrag aus dem Spitzengespräch in 06/2024:

Á Schaffung einheitlicher NT-Qualität durch 
strukturierte datenbasierte Formularmasken 
(Pflichtfelder, Ausfüllhilfen, definierte Prompts)

Á Beschleunigung in der Nachtragsbearbeitung 
durch KI-Unterstützung im NT-Prozess

Aufsatz des 
Projektes ăNTPDataGOò

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Inhalte des Projektes NTPDataGO
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Nutzen Á Einheitliche Nachtragsqualität durch standardisierte Vorlagen
Á Transparenz im Nachtragsmanagement für alle Beteiligten
Á Beschleunigung der Nachtragsprüfung

Aufnahme von Arch./Ing. Verträgen 
auf die NTP

Formularmasken NTP Nutzung KI im Nachtragsprüfprozess

Anzeigen, 
Nachträge, 
Anordnung

NTP

Auftragnehmer wird bei Einreichung durch 
Formulare unterstützt (inkl. Pflichtfelder, 

Hinweisfelder und Bedingungen)

Schriftverkehr zum Nachtragsmanagement bei 
Arch./ing. Verträgen wird über NTP 

ausgetauscht

digitaler KI-gestützter 
NT-Prüfprozess

Nutzung generative KI für die formale 
Nachtragsprüfung

Erste Entwicklungsstufe: Neue Nachtragsplattform

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Formulare auf der Nachtragsplattform
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Nachtrag

Nachlieferung zum Nachtrag

Mehrkostenanzeige

Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

Modulverträge
Nachtrag

Nachlieferung zum Nachtrag

Anzeige einer Vertragsabweichung

Termingefährdungsanzeige

Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

Nachtrag

Nachlieferung zum Nachtrag

Anzeige einer Vertragsabweichung

Mehrkostenanzeige

Behinderungsanzeige

Bedenkenanzeige

IngenieurverträgeBauverträge
Senden SpeichernSenden Speichern Senden Speichern

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Projektorganigramm
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TP 5: 
Kommunikation & 

Changemanagement

TP 1: 

Fachlichkeit & 

Geschäftsprozesse

TP 2: 

IT-Architektur & technische 

Umsetzung

TP 3: 

Fachliche Tests und 

Abnahme

TP 4: 

Einführung, Rollout & 

Fachliche Betriebsführung

Auftraggeber

Spitzengespräch

Projektleitung

Technischer Beirat 

(externe Vertreter Bau - und 

Bahnindustrie & Arch/Ing)
Lenkungskreis 

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Komplexe Inhalte mit externer Abstimmung umgesetzt
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Gemeinsamer Projektaufsatz
Projektinhalte gemeinsam mit 

Bauwirtschaft, Bahnbauindustrie, 
Planungsbüros, Verbänden und DB-

Vertretern entwickelt.

Externe Abstimmung/Einbindung
Formularinhalte wurden in mehr als 60 Terminen 

(Fachgruppen/ Workshops) mit über 50 benannten 
externen Vertretern für Bau-, Ingenieur- und 

Modulvertrag erarbeitet und beschlossen.

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
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15.01.2026 31.03.2026 18.05.2026

Produktentwicklung Registrierungs- und 
Berechtigungsphase iterative Produktivsetzung der neuen 

Nachtragsplattform

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
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15.01.2026 31.03.2026

Registrierungs- und 
Berechtigungsphase

Á seit 15.01.2026 können auf der neuen Nachtragsplattform 
Nutzerkonten angelegt und Berechtigungen vergeben werden 
(Fachadministrator Kreditor & Nutzer Kreditor), die dafür 
notwendigen Anträge liegen auf der Internetseite bereit 

Á auch nach dem 31.03.2026 ist jederzeit eine Registrierung und 
Berechtigung möglich.

Produktentwicklung
iterative Produktivsetzung der neuen 

Nachtragsplattform

15.01.2026 18.05.2026

Nachtragsplattform NTPDataGO



iterative Produktivsetzung der neuen 
Nachtragsplattform

Tag der Bauüberwachung 2026
Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
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15.01.2026 31.03.2026

Á Start der produktiven Nutzung der neuen Nachtragsplattform 
für Bau- und Modulverträge

Á alle Projekte/Verträge und alle abgestimmten Formulare stehen 
zur Nutzung bereit:
Á Nachtrag + Nachlieferungen zum Nachtrag (BV/MV)
Á Anzeige einer Vertragsabweichung (BV)
Á Mehrkostenanzeige (BV/MV)
Á Behinderungsanzeige (BV/MV)
Á Bedenkenanzeige (BV/MV)

Registrierungs- und 
Berechtigungsphase

Produktentwicklung

18.05.2026

Nachtragsplattform NTPDataGO



iterative Produktivsetzung der neuen 
Nachtragsplattform

Tag der Bauüberwachung 2026
Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
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15.01.2026

Á Start der produktiven Nutzung der neuen Nachtragsplattform 
für Arch/Ing Verträge und der NEuPP Funktion

Á alle abgestimmten Formulare stehen zur Nutzung bereit:
Á Nachtrag + Nachlieferungen zum Nachtrag (A/I)
Á Anzeige einer Vertragsabweichung (A/I)
Á Behinderungsanzeige (A/I)
Á Bedenkenanzeige (A/I)
Á Termingefährdungsanzeige (A/I)

Registrierungs- und 
Berechtigungsphase

Produktentwicklung

31.03.2026 18.05.2026

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Einführungskommunikation - Termine
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03.11.2025 | Vorstellung des aktuellen Sachstandes zum Projekt NTPDataGO

28.11.2025 | Erstkommunikation zu Änderungen ab 01/2026 - Rundmail

28.11.2025 | Termin im Technischen Beirat

12.12.2025 | 1. Einführungstermin (Registrierung Fachadministratoren)

09.01.2026 | 2. Einführungstermin (Registrierung Fachadministratoren)

12.02.2026 | 1. Einführungstermin (NTP-Anwender)

16.02.2026 | 2. Einführungstermin (NTP-Anwender)

09.01.2026 | Termin im Technischen Beirat

14.01.2026 | Kommunikationsmail „Start“ an Nutzer der alten NTP 

23.04.2026 | 1. Einführungstermin (A/I-Formulare)

27.04.2026 | 2 . Einführungstermin (A/I-Formulare)

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Einführungskommunikation - Formate

45

Kanäle Inhalte Links

Externe Website

Á NTPDataGO Projektvorstellung

Á Change

Á Support

Á FAQs

Lieferantenportal

Á Terminübersicht

Á Newsbeiträge

E-Mail

Á Aktive Nutzende der alten NTP

Á Info- & Videomaterial von den 
Einführungsveranstaltung

Á OnePager zum 
Registrierungsprozess

Á Screenrecording zur NTP-Nutzung 

Á Handbuch

Externe Website
Ą Link

DB-Planet
Ą Link
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https://www.dbinfrago.com/web/schienennetz/dienstleistende/nachtragsplattform-11161480
https://db-planet.deutschebahn.com/pages/ntp/apps/content/start
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

Auftragnehmer 
erzeugt Nachtrag

Nachtragsplattform NTPDataGO
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

NT-Angebot
(ggf. inkl. Anlagen)

KI

Nachtrag 
geht als PDF 
an VRI DMS

Nachtrags-
daten gehen 

an KI

Nachtragsplattform NTPDataGO
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

NT-Angebot
(ggf. inkl. Anlagen)

KI

fragt für die formale 
Prüfung relevante 

Vertragsdokumente ab
sendet relevante 

Vertragsdokumente 
an die KI

elBa
Elektronische 
Beschaffungsakte

Nachtragsplattform NTPDataGO
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

NT-Angebot
(ggf. inkl. Anlagen)

KI

KI-Prüfbericht

Nachtragsplattform NTPDataGO
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

Schriftverkehr, Nachlieferungen, 
Bestellung etc.

Nachtragsplattform NTPDataGO
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Auftragnehmer Planung und Bau Projektmanagement DB 

Neue Nachtragsplattform

Nachtrag
abgeschlossen

Nachtragsplattform NTPDataGO



Tag der Bauüberwachung 2026
Formulare Nachtrag
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Tag der Bauüberwachung 2026
Formulare Nachtrag – A/I (Ausblick)
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Neues aus der Fachstelle 
Bauüberwachung

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026 55

Warteliste und Prüfungen
Digitalisierung der Antragsprozesse (Ausblick)
eBTB im VRI
App-Kommunikation auf der Baustelle



Warteliste und Prüfungen
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Warteliste und Prüfungen
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Situation bis Mitte 2025 

• Performanceprobleme Prüfungen Bauüberwacher

• Anstieg der Prüfungsnachfrage

Maßnahmen ab Mitte 2025

• Wechsel des Dienstleisters 

• Bündelung der Verantwortung

• Fokus Feststellungsgespräche und Kombiprüfungen

• Vergrößerung des Prüferpools

• Regelmäßiges Monitoring der Prüfungstermine

• Qualitätssicherung der Warteliste 

Warteliste und Prüfungen



Digitalisierung der 
Antragsprozesse
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Digitale Workflows und elektronischer Ausweis.
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Übersicht der aktuellen Prozesse
Abgrenzung Workflow/Ausweis

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026

Rolloutphase 
vsl. ab Q1.2027

Aktueller 
Fokus

Ausblick

Digitalisierung der  Antragsprozesse



Ein Kernsystem bildet alle benötigten Antragsprozesse ab und 
organisiert die Zusammenarbeit zwischen allen Nutzenden.
Systemkontext
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eBTB im VRI 
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Das eBTB VRI - Eine datenbasierte Baudokumentation
Hohe Flexibilität in der Datennutzung und in Reports 
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Bautagebuch

Fotodokumentation

MängelrügeLOGO des AG

Absender DB E&C Absender Auftraggeber
xxxxx

An Firma x xxxxx

Herr y xxxxx

Musterstraße xxxxx

Musterstadt xxxxx

PLZ 12345 xxxxx

Bauvorhaben: EÜ Neuer Weg Datum:

Projekt-Nr.: G.016123456

Bauvertrag / vom: Freier Text  Titel / vom 12.03.2018

Mangelrüge nach § 4 Abs. 7 VOB/B, Abhilfeverlangen mit Fristsetzung 

Mangel: Text  Mangeltitel

Mangel-ID BÜW: Text ID-Wert gem. Mängelmanagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Qualitätsüberwachung des obigen Bauvorhabens am [Datum Feststellung]

wurde folgender Mangel / folgende Abweichung von der vertraglichen Leistung festgestellt:  

[Mangeltitel] [Foto]

[Mangelbeschreibung] max 4 Bilder

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hinweis: ausführliche Beschreibung

Diese mangelhafte Leistung

wurden Ihnen (Ihrem Bauleiter Herrn XXXXX) bei einer  Baustellenbegehung am XX.XX.XXXX 

von unserem Bauüberwacher Herrn/Frau XXXXXXXXX mündlich angezeigt,

und/oder

wurden Ihnen (Ihrem Bauleiter Herrn XXXXX) während der Baubesprechung am XX.XX.XXXX 

(gemäß Mängelliste) mündlich angezeigt (vgl. Protokoll vom XX.XX.XXXX),

und/oder

wurden Ihnen bereits mit unserem Schreiben vom XX.XX.XXXX schriftlich angezeigt,

und/oder

12.03.2018

… weitere Recherche 
und Reportfunktion

Was ist das eBTB VRI?



Wie kann ich als Ingenieurbüro 
das eBTB VRI nutzen?
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Das eBTB VRI – Vertragliche Grundlagen
Grundsätzlich können und sollen externe BÜW das eBTB VRI nutzen

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026 68

Vertragliche Grundlagen im Ingenieurvertrag Bauüberwachung

× Beauftragte Ingenieurbüros sollen und können das eBTB VRI in der 
Systemumgebung DB InfraGO in vollem Umfang nutzen

× Die Projektleitung DB InfraGO ist (unverändert) in der Verantwortung,  das 
Führen des Bautagesbuches vertraglich zu spezifizieren

× Die BÜW koordiniert und führt vertragsgemäß und gem. Ril 806 
verantwortlich das Bautagebuch

Lizenzen für DB externe BÜW = Ingenieurbüros im Vertragsverhältnis

× Grundsätzlich wird eine personenbezogene Lizenz und ein M365 
Gastzugang benötigt. Die Anzahl nutzbarer Projekte ist nicht begrenzt!

× Ingenieurbüros müssen über ein Bestellformular Lizenzen über 
die DB Systel bestellen. DB Systel trackt die Bestellung sowie die 
Abbestellung von Lizenzen und sendet die Abrechnungen zu. 

× Der Dienstleister infraView GmbH übernimmt dann die Lizensierung und bei 
Bedarf den M365 Gast-Einladeprozess. Für den M365 Gastzugang wird ein 
Pate aus der DB benötigt, i.d.R. eine Person der Auftraggeber.

× Weitere Details und das Bestellformular finden Sie hier:   
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194

Wie kann ich als Ingenieurbüro das eBTB VRI nutzen?

https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194
https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194


Angebot für Einweisungen 
„Multiplikatoren“
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Angebot zur Einweisung von Multiplikatoren
Vorschlag zum Vorgehen
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Hintergrund: Multiplikator?

× Die vertragliche Vorgabe zur Nutzung des eBTB VRI wird zunehmen.

× Als externes Ingenieurbüro wird dann gegebenenfalls die Einrichtung und 
Administration des projektspezifischen eBTB VRI verantwortet.

× Es kann sinnvoll sein, im Unternehmen Personen zu identifizieren, welche 
vertiefte Kenntnisse in diesem Prozess und der konkreten Administration 
des eBTB VRI aufbauen und dies im Unternehmen unterstützen / verbreiten.  

Projektadministratoren / 
Multiplikatoren

Teilnahme an Einweisungen

× DB InfraGO organisiert Einweisungen für Multiplikatoren mit Fokus auf:
Einrichtung und Administration der Projektseite

Dauer ca. 5h Ȯ 6h   |    Durchführung per Teams
max. Teilnehmeranzahl 15 Personen je Veranstaltung

× Unternehmen benennen Multiplikatoren bis zum 15.04.2026, 
max. 3 Personen je Unternehmen; Angabe Name, Funktion, Email 

Email an: Michael.Maronde@deutschebahn.com

Betreff:    eBTB VRI | Benennung Multiplikatoren für Einweisungen

× DB InfraGO geht auf benannte Personen zu und kommuniziert Termine.

× DB InfraGO führt abhängig von Bedarf und verfügbaren Kapazitäten 
Einweisungen durch, Beginn vsl. 04/2026.

Angebot für Einweisungen „Multiplikatoren“



Wo finde ich weitere 
Informationen?
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Für externe Bauüberwachungen:
Auf der Internet-Seite der Fachstellen BÜW VRI
Vorgabeprozess Bauüberwachung (deutschebahn.com)

https://netz-bauueberwachung.deutschebahn.com/netz-bauueberwachung/start/prozess-8152194


App-Kommunikation auf der 
Baustelle (Whatsapp) 
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Die Nutzung von WhatsApp ist seitens der DB untersagt!
Begründet durch den Schutz persönlicher und geschäftlicher Informationen

74

Warum? 
• Bei Installation werden sämtliche Kontaktdaten zur 

Drittverwendung freigegeben (vgl. AGB)

• Nicht für Austausch geschäftlicher Informationen freigegeben, 
insbesondere klassifizierte Projektinformationen Ą Kritische Infrastruktur

Alternativen?
• Bedarf für Ad hoc-Kommunikation erkannt – 

Suche nach freigegebener Anwendung begonnen

• Beschränkung zunächst auf MS-Teams oder ein (vertraglich vom Auftraggeber) freigegebenes 
Medium

Als BÜW vertreten Sie die Interessen der DB InfraGO und nehmen eine verantwortungsvolle Rolle 
gegenüber den weiteren Beteiligten Geschäftspartnern ein – Seien Sie ein positives Vorbild! 

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauüberwachung | 25.03.2026 App-Kommunikation auf der Baustelle (Whatsapp) 



Fragen und Antworten
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Zeit für Austausch:
Fragen und Antworten

        zum Feedback
Fragen und Antworten



Abschluss und Ausblick
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Vielen Dank
Wir freuen uns über 
ein Feedback von Ihnen !
Link zur Umfrage

Abschluss und Ausblick

https://smallsolutions.noncd.db.de/f?p=1000:10::START::10:P10_FB_ID,P10_BEFRAGUNGSGRUPPE_ID:546,1365&cs=1GwIv45u5p4EjKhJP7OX2W9wYF6AM1tV7TR1Dtivj6205PBEkfhIXiKaeUe5DkUT3K2oAWVm-sWxA_3V51zDCHQ
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Ausblick

Der nächste Tag der BÜW
findet am 10.11.2026 statt.



1. xxx


	Start
	Folie 1: Tag der Bauüberwachung
	Folie 2: Tag der Bauüberwachung 25.03.2026

	Neues aus der Beschaffung Infrastruktur
	Folie 3: Neues aus der Beschaffung Infrastruktur
	Folie 4: Wir haben aktuell diverse Herausforderungen bei den Beschaffungsbedarfen – so auch der Bauüberwachung
	Folie 5: Mit diesem Rollout Szenario arbeiten wir derzeit – vier Generalsanierungen pro Jahr
	Folie 6: Marktinformationen / Marktdialoge zu geplanten Projekten werden auf dem Lieferantenportal gepostet.
	Folie 7: Wie läuft eine Lieferantenbewertung ab und wie ist die weitere Vorgehensweise nach Eingang der Lieferantenbewertungen
	Folie 8: Umfrage am Tag der Bauüberwachung 2025
	Folie 9: Umfrageergebnisse Tag der Bauüberwachung 2025 Teilnehmeranalyse
	Folie 10: Kapazitäten bei den Bauüberwachungsleistungen werden bei starken Bedarfshochlauf zum Engpass
	Folie 11: Kapazitäten bei den Bauüberwachungsleistungen werden bei starken Bedarfshochlauf zum Engpass

	Auffälligkeiten aus Sicht Compliance
	Folie 12: Auffälligkeiten aus Sicht Compliance
	Folie 13: Inhaltsverzeichnis.
	Folie 14: 1. Entsorgung / Nachweise
	Folie 15: Entsorgung / Nachweise
	Folie 16: Entsorgung / Nachweise
	Folie 17: Entsorgung / Nachweise
	Folie 18: Entsorgung / Nachweise
	Folie 19: Entsorgung / Nachweise
	Folie 20: Entsorgung / Nachweise
	Folie 21: Entsorgung / Nachweise
	Folie 22: Entsorgung / Nachweise
	Folie 23
	Folie 24: Mangelanzeigen
	Folie 25: Mangelanzeigen
	Folie 26: Mangelanzeigen
	Folie 27: 3. Mehrmengen
	Folie 28: Mehrmengen
	Folie 29: Mehrmengen
	Folie 30: Mehrmengen
	Folie 31: Bitte beachten: Auch die noch nicht ausgezahlte  Falschabrechnung kann strafrechtlich relevant sein !
	Folie 32: 4. Ihre Fragen

	Nachtragsplattform NTPDataGO
	Folie 33: Nachtragsplattform NTPDataGO
	Folie 34: Tag der Bauüberwachung 2026 Projektaufsatz durch das Spitzengespräch
	Folie 35: Tag der Bauüberwachung 2026 Projektaufsatz durch das Spitzengespräch
	Folie 36: Tag der Bauüberwachung 2026 Inhalte des Projektes NTPDataGO
	Folie 37: Tag der Bauüberwachung 2026 Formulare auf der Nachtragsplattform
	Folie 38: Tag der Bauüberwachung 2026 Projektorganigramm
	Folie 39: Tag der Bauüberwachung 2026 Komplexe Inhalte mit externer Abstimmung umgesetzt
	Folie 40: Tag der Bauüberwachung 2026 Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
	Folie 41: Tag der Bauüberwachung 2026 Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
	Folie 42: Tag der Bauüberwachung 2026 Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
	Folie 43: Tag der Bauüberwachung 2026 Terminplan zur Einführung der neuen Nachtragsplattform 
	Folie 44: Tag der Bauüberwachung 2026 Einführungskommunikation - Termine
	Folie 45: Tag der Bauüberwachung 2026 Einführungskommunikation - Formate
	Folie 46: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 47: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 48: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 49: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 50: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 51: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 52: Tag der Bauüberwachung 2026 Zusammenspiel der Systeme
	Folie 53: Tag der Bauüberwachung 2026 Formulare Nachtrag
	Folie 54: Tag der Bauüberwachung 2026 Formulare Nachtrag – A/I (Ausblick)

	Neues aus der Fachstelle Bauüberwachung
	Folie 55: Neues aus der Fachstelle Bauüberwachung
	Folie 56: Warteliste und Prüfungen
	Folie 57: Warteliste und Prüfungen
	Folie 58: Digitalisierung der  Antragsprozesse
	Folie 59: Übersicht der aktuellen Prozesse Abgrenzung Workflow/Ausweis
	Folie 60: Ein Kernsystem bildet alle benötigten Antragsprozesse ab und organisiert die Zusammenarbeit zwischen allen Nutzenden. Systemkontext
	Folie 61: eBTB im VRI 
	Folie 66
	Folie 67: Wie kann ich als Ingenieurbüro das eBTB VRI nutzen?
	Folie 68
	Folie 70: Angebot für Einweisungen „Multiplikatoren“
	Folie 71
	Folie 72: Wo finde ich weitere Informationen?
	Folie 73: App-Kommunikation auf der Baustelle (Whatsapp) 
	Folie 74: Die Nutzung von WhatsApp ist seitens der DB untersagt! Begründet durch den Schutz persönlicher und geschäftlicher Informationen

	Fragen und Antworten
	Folie 75: Fragen und Antworten
	Folie 76: Zeit für Austausch: Fragen und Antworten           zum Feedback

	Abschluss und Ausblick
	Folie 77: Abschluss und Ausblick
	Folie 78: Vielen Dank Wir freuen uns über  ein Feedback von Ihnen !
	Folie 79:  
	Folie 80


